











UUDEN KONEMALLIN TUOMINEN KOKOONPANOLINJALLE 
 
 UUDEN KONEMALLIN TUOMINEN KOKOONPANOLINJALLE 
  Anssi Pellikka 
  Opinnäytetyö 
  Syksy 2017 
  Kone- ja tuotantotekniikan tutkinto-ohjelma 






Konetekniikan tutkinto-ohjelma, koneautomaatio 
 
 
Tekijä: Anssi Pellikka 
Opinnäytetyön nimi: Uuden konemallin tuominen kokoonpanolinjalle 
Työn ohjaaja: Tauno Jokinen 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: syksy 2017 
Sivumäärä: 43 + 0 liitettä 
 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Iisalmessa kaivos- ja tunnelirakentamisen koneita val-
mistava Normet Oy. Normetilla tullaan siirtämään konemalleja linjakokoonpa-
noon ja prosessin läpiviemiseksi tarvitaan selkeä toimintamalli. Työssä luotiin toi-
mintamalli uusien konemallien sovittamiseksi linjakokoonpanoon. Työssä selvi-
tettiin, mitä eri vaiheita paikkakokoonpanosta linjakokoonpanoon siirtyminen vaa-
tii. Tavoitteena oli selvittää ehtoja, joiden tulee täyttyä ennen uuden konemallin 
linjakokoonpanon aloittamista. 
 
Linjakokoonpanoprojekti aloitettiin keväällä 2016 linjakokoonpanoon siirtymisen 
mahdollisuuksia selvittävän havainnointitutkimuksen teolla. Paikkakokoonpanoa 
seurattiin ja havainnoitiin linjakokoonpanon mahdollisuuksien kannalta. Tämän 
opinnäytetyön tekeminen aloitettiin Normetilla toukokuussa 2017 ensimmäisen 
linjakokoonpanoon siirrettävän koneen parissa. 
 
Ensimmäisen testikoneen kokoonpanon aikana tehtiin havaintoja ja järjestelmäl-
listä tiedonkeruuta työjärjestyksestä, vaiheistuksen toimivuudesta ja kokoonpan-
tavuudesta. Kerätyn tiedon pohjalta alettiin kehittää toimintamallia tulevaisuutta 
varten. Tämän työn aikana yrityksessä toteutettiin uuden konemallin linjakokoon-
panoon siirtämisen prosessia aiempiin havaintoihin pohjautuen. 
 
Työn tuloksena saatiin yrityksen käytettäväksi tavoitteena ollut toimintamalli uu-
sien konemallien tuomiseksi linjalle. Työssä selvitettiin ehdot, joiden on täytyttävä 
ennen linjatuotannon aloittamista. Ehtoja olivat kunnossa oleva koneen tuotera-
kenne kokoonpanokuvineen, osien sopivuus ja linjan tahtiaikaan sovitettavissa 
oleva kokoonpanon työmäärä. Yrityksen seuraavissa projekteissa voidaan hyö-
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The assigner of this thesis is Normet Oy. Normet is a company that provides 
solutions in underground mining and tunneling. The production is moved partially 
to line production in the future. 
 
The aim of this thesis was to design an operations model for introducing a new 
machine model into assembly line from positional assembly production. The pur-
pose was to find out the main phases the moving process requires. The purpose 
was also to clarify the preconditions that must be fulfilled before starting the line 
production. 
 
The line production project started in spring 2016 with an observational study. 
The aim of the observational study was to find out the possibilities for line pro-
duction. This thesis was started in May 2017 with the first pilot machine in line 
production. 
 
The first machine in line production was being observed. The focus of the obser-
vation was on the assembly order, the production phasing and the ease of as-
sembly. The results of the observation were used to design the operations model. 
 
The operations model for introducing a new machine model into assembly line 
was conducted as a result of this thesis. The preconditions for starting line pro-
duction were the flawless bill of materials with the instructions for assembly, the 
compatibility of parts and a workload that fits the takt time. The results of this 
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arvon tuottaminen tuotteen tai palvelun arvoa lisäävät toiminnot, joista 
asiakas on valmis maksamaan 
moduuli osa, josta voidaan koota useista moduuleista koostuvia 
modulaarisia kokonaisuuksia 
optio vaihtoehtoinen rakenne tuotteessa tai lisävaruste 
reititys tuotteen tuotantoprosessin suunnittelu tuotannonoh-
jausjärjestelmässä, ohjaa tuotantotilauksen prosessien 
aikatauluja 
resurssitehokkuus tuotannossa keskitytään resurssien käytön maksimoin-
tiin läpimenoajan kustannuksella 
rusnaus  irtonaisten kivien mekaaninen irrotus tunnelin seinämiltä 
Sovelia PDM eli tuotetiedonhallintaohjelmisto, jolla hallitaan yri-
tyksen tuotteisiin liittyviä tietoja ja tiedostoja 
vaiheistus kokoonpanoon tarvittavien materiaalien ohjaus työvai-
heille 
virtaus  tuotannossa tuotteen arvo lisääntyy koko ajan ilman vä-
livarastointia 
virtaustehokkuus tuotannossa keskitytään läpimenoajan pienentämiseen 






Opinnäytetyön tilaajana on Iisalmessa kaivos- ja tunnelirakentamisen koneita val-
mistava Normet Oy (myöhemmin Normet). Työssä luodaan toimintamalli uusien 
konemallien sovittamiseksi linjakokoonpanoon. Tällä hetkellä yrityksessä on 
ylösajovaiheessa uusi kokoonpanolinja toistaiseksi yhden konemallin kokoonpa-
noon. Aihe on valittu ajankohtaisuuden vuoksi yhdessä Normetin tuotantopäälli-
kön kanssa. 
Työ alkoi jo vuoden 2016 keväällä linjakokoonpanoon siirtymisen mahdollisuuk-
sia selvittävällä havainnointitutkimuksella. Kesän aikana paikkakokoonpanoa 
seurattiin ja havainnoitiin linjakokoonpanon mahdollisuuksien kannalta. 
Aiemmin koneita on koottu pelkästään paikkakokoonpanona. Linjakokoonpa-
noon siirtymisen tavoitteena on laadun parantaminen ja kustannustehokkuuden 
lisääminen. Linjakokoonpano vaatii aiempaa tarkemmin pilkotun kokoonpanon 
vaiheistuksen, työvuorojen sisällön tarkan suunnittelun ja laitteiden tuotesuunnit-
telun hienosäätöä kokoonpantavuuden kehittämiseksi. 
Tutkimusongelmat 
Tulevaisuudessa Normetilla tullaan siirtämään linjakokoonpanoon muitakin kone-
malleja ja prosessin läpiviemiseksi tarvitaan selkeää toimintamallia. Tässä työssä 
selvitetään, mitä konemallin siirtäminen paikkakokoonpanosta linjakokoonpa-
noon vaatii ennen tuotannon aloittamista. Työssä keskitytään niihin siirtymispro-
sessin vaiheisiin, jotka toteutetaan sen jälkeen, kun päätös tietyn konemallin siir-
tämisestä linjakokoonpanoon on tehty. 
Työssä selvitetään, mitä eri vaiheita siirtymisprosessin läpivienti vaatii. Tavoit-
teena on luoda toimintamalli prosessin selkeyttämiseksi. Toimintamallia tullaan 
käyttämään myös uusien laitetyyppien linjatuotantoon siirtämisen mahdollisuuk-
sien ja prosessiin tarvittavan työmäärän arviointiin. 
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Tavoitteena on selvittää ehdot, joiden pitää täyttyä ennen uuden konemallin lin-
jakokoonpanon aloittamista. Linjakokoonpanossa häiriöt pysäyttävät koko tuo-
tantolinjan ja häiriöiden vähentämiseen pyritään huolellisella ennakkosuunnitte-
lulla. Toimivalla kokoonpanolinjalla voidaan saavuttaa tavoiteltu laadun paranta-
minen ja kustannustehokkuus vain linjan toimiessa suunnitellusti. Tutkimuskysy-
myksiä ovat seuraavat: 
1. Mitkä ovat keskeisimmät vaiheet uuden tuotteen siirtämiseksi linjakokoon-
panoon? 
 
2. Mitä ehtoja tulee täyttyä ennen linjatuotannon aloittamista? 
 
3. Millaisia onnistumisia ja ongelmia uuden konemallin tuominen linjakokoon-
panoon aiheuttaa? 
Työn toteuttaminen 
Päätös osittaisesta linjakokoonpanoon siirtymisestä tehtiin aiemman havainnoin-
titutkimuksen pohjalta. Toukokuussa 2017 aloitin tämän opinnäytetyön varsinai-
sen tekemisen Normetilla projekti-insinöörinä ensimmäisen linjakokoonpanoon 
siirrettävän koneen parissa. 
Ensimmäisen pilottikoneen aikana tehtyjen havaintojen ja järjestelmällisen tie-
donkeruun pohjalta alettiin kehittää toimintamallia. Tämän työn aikana yrityk-
sessä toteutetaan parhaillaan seuraavan konemallin linjakokoonpanoon siirtämi-
sen prosessia aiempiin havaintoihin pohjautuen. Yrityksen seuraavissa projek-
teissa on tarkoituksena hyödyntää ensimmäisten linjakokoonpanona tehtyjen ko-
neiden koonnasta saatua tietoa, joka tähän työhön on kerätty. 
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2 NORMET OY 
2.1 Yritys 
Normetin tarina alkoi Iisalmessa 1962 Peltosalmen Konepaja Oy -nimisenä, kun 
Jussi ja Jaakko Sarvela perustivat yrityksen kotitilansa navettaan. Alkuaikoina 
navetassa valmistettiin metsä- ja maatalouskoneita ja -laitteita. Historiasta met-
sätraktorien valmistajana muistuttaa edelleen tytäryhtiö Farmi Forest Oy, joka toi-
mii samoissa tiloissa Normetin kanssa. (Kärkkäinen 2017, 25.) 
Myöhemmin 1960-luvulla yritys valmisti ensimmäisen suomalaisen kolmiakseli-
sen metsätraktorin, joka johti myöhemmin raskaiden kaivoskoneiden valmistuk-
seen. Yritys myös siirtyi vanhasta navetasta uuteen tehtaaseen (kuva 1). (Sar-
vela 2008.) 
 
KUVA 1. Normet Iisalmen tehdasalue (Tikka) 
Vuonna 1972 Orion-yhtymä osti yrityksen ja nimeksi tuli Orion-yhtymä Oy 
Normet. Myyntihetkellä yhtiössä työskenteli noin 200 henkeä. (Sarvela 2008.) 
Orion-yhtymän omistuksen aikaan yhtiö valmisti kaivosteollisuudessa, 
kalliorakentamisessa, materiaalinkäsittelyssä sekä puunkorjuussa käytettäviä 
ajoneuvoja ja laitteita. Vuonna 1999 Orion-yhtymä myi Normet-yksikkönsä Sitra 
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Fenno Managementin hallinnoimalle Fenno Program pääomarahaston 
perustamalle osakeyhtiölle. (Orion myy Normet-yksikkönsä 1999.) 
Vuonna 2005 osakekanta myytiin uudelle Normet Group Oy:lle, jonka omistuk-
sessa yhtiö on edelleen (Normetin omistuspohja vaihtuu 2005). Yhtiö valmisti 
vuoteen 2006 saakka pora-alustoja Sandvikille. Yhtiö on kasvanut huomattavasti, 
ja nykyään Normet-tuotteet tunnetaan maailmalla kaivos- ja tunnelityömailla. 
(Kärkkäinen 2017, 25.) 
Normet on toimittanut yli 11 000 laitetta, joihin yhtiö tarjoaa myös huolto-ja vara-
osapalveluja. Tällä hetkellä yhtiö toimii maailmanlaajuisesti ja toimipisteitä on 
28:ssa maassa yhteensä 43. (Normet for Tough Jobs. 2016.) Liikevaihto 2016 oli 
205,6 miljoonaa euroa. Normet työllistää yli 1 000 henkeä, joista Iisalmessa työs-
kentelee noin 400. (Normet Company Presentation.) 
2.2 Tuotteet 
Tuotevalikoimaan kuuluvat kaivos- ja tunnelirakentamisen koneiden lisäksi töissä 
tarvittavat kemikaalit ja kallion lujitustarvikkeet. Iisalmen tehtaalla tehdään osa-
valmistusta ja koneiden kokoonpanoa sekä palvelutoimintoja. Konemalleja on 
kymmeniä erilaisia betonin ruiskutukseen ja kuljetukseen, räjähteiden panostuk-
seen, rusnaukseen, nostoihin, asennustöihin ja kuljetuksiin. (Normet for Tough 
Jobs. 2016.) 
Koneet räätälöidään usein asiakaslähtöisesti ja erilaisia lisävarusteita on saata-
villa lukuisia jokaiseen konemalliin (Normet for Tough Jobs. 2016). Tässä luvussa 






Spraymec-tuoteperheeseen kuuluu useita erilaisia koneita. Ensimmäisenä linja-
kokoonpanoon siirretty kone on betonin ruiskutukseen suunniteltu Spraymec, 
josta on kaksi varusteiden osalta erilaista saman perusrakenteen omaavaa mal-
lia, Spraymec 5100 ja Spraymec 8100 (kuva 2). 
 
KUVA 2. Spraymec 8100 (Normet for Tough Jobs. 2016) 
Koneella ruiskutetaan betonia lujittamaan kallion pintaa turvallisuuden vuoksi 
(kuva 3). Spraymecilla voidaan ruiskuttaa läpileikkaukseltaan 15–140 m² tunne-





KUVA 3. Betonin ruiskutusta tunnelissa (Normet for Tough Jobs. 2016) 
Koneen suurin vertikaalinen ruiskutusetäisyys on 14 m ja teoreettinen pumppaus-
kapasiteetti 40 m³/h. Koneen pituus on 8,8 m ja leveys 2,5 m puomin ollessa 
kuljetusasennossa sekä paino käyttökunnossa 14 500 kg. (Normet Spraymec 
8100 VC. 2016.) 
Spraymec on sähkö-hydraulisesti toimiva laite, jossa on myös dieselkäyttöinen 
moottori siirtymistä varten. Koneeseen on saatavilla lukuisia erilaisia lisävarus-
teita. Spraymec voidaan varustaa myös erilaisilla moottorivaihtoehdoilla sekä eri 
jännitteille sopivilla sähkölaitteilla tilaajan tarpeiden mukaan. (Normet Spraymec 
8100 VC. 2016.) 
Utimec 
Tämän työn aikana linjakokoonpanoon ollaan siirtämässä LF600- ja LF700 Agi-
tator -konemalleja Utimec-tuoteperheestä, johon kuuluu useita erilaisia konemal-
leja. Utimec Agitator on suunniteltu betonin kuljetukseen kaivoksissa ja tunne-
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leissa. Koneet ovat runko-ohjattavia ja dieselkäyttöisellä moottorilla nelivedon tur-
vin liikkuvia. LF600 on pienempi ja rakenteeltaan yksinkertaisempi kuin LF700. 
Molempiin koneisiin on saatavilla lukuisia lisävarusteita ja lisäksi saatavilla on 
erilaisia moottori- ja ohjaamovaihtoehtoja. (Normet for Tough Jobs. 2016.) 
LF700 Agitatorin kuljetuskapasiteetti on 7 m³ betonia. Koneen pituus on 10 m, 
leveys 2,5 m ja korkeus 3,5 m. Koneen paino tyhjänä on 17 000 kg ja täydellä 
kuormalla 35 000 kg. (Normet LF700 Agitator. 2017.) 
LF600 Agitatorin (kuva 4) kuljetuskapasiteetti on 6 m³ betonia. Koneen pituus on 
9,7 m, leveys 2,5 m ja korkeus 3,3 m. Tyhjänä kone painaa 14 500 kg ja täydellä 
kuormalla 28 200 kg. (Normet LF600 Agitator. 2014.) 
 




Tuotannon tehtävänä on yrityksen myymien tuotteiden valmistus. Tuotannon ta-
voitteina on valmistaa tuotteet suunnittelun mukaisesti laadukkaiksi ja virheettö-
miksi. Tuotteet tulee valmistaa ja toimittaa sovittujen toimitusaikojen puitteissa. 
Kysynnän vaihteluihin tulee pystyä vastaamaan joustavasti. Tavoitteena on val-
mistaa tuotteet alhaisilla kustannuksilla yrityksen kannattavuuden varmista-
miseksi. (Lehtonen 2004, 61.) 
Tuotteen jalostus tapahtuu valmistuksessa ja edellytykset valmistukselle luodaan 
suunnittelulla. Tuotannon ohjaus ajoittaa tuotannon ja materiaalien hankinnat. 
(Lapinleimu – Kauppinen – Torvinen 1997, 16, 19.) Tavoitteiden saavuttamiseksi 
voidaan käyttää tuotteen ja valmistusmäärien mukaan valittuja erilaisia tuotanto-
prosesseja (kuva 5). (Lehtonen 2004, 61.) 
 
KUVA 5. Erilaisten tuotantoprosessien käyttö (mukaillen, Varastotyypit ja -tek-
niikka) 
Yksittäistuotannossa tuote on yleensä suuri ja monimutkainen projektiluontoinen 
kokonaisuus, joka suunnitellaan ja valmistetaan kerran (Lehtonen 2004, 61–62). 
Suunnittelu on tehtävä erikseen ennen tuotannon aloitusta, mutta tuotteita voi-
daan tehdä myös suurempi yksittäinen erä (Lapinleimu ym. 1997, 46). 
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Erätuotannossa samaa tuotetta tehdään erissä toistuvasti, mikä erottaa erätuo-
tannon yksittäistuotannosta. Yleisesti eräprosessissa tuotteen vaatimien asetus-
ten, muottien, jigien ja työkalujen vaihto pyritään minimoimaan ja siksi tuotetta 
valmistetaan erä kerrallaan. (Lehtonen 2004, 62.) 
Valmistuslinjaa käytetään pyrittäessä tehokkaaseen ja kustannuksiltaan alhai-
seen valmistukseen. Linjalla asetusajoista pyritään eroon, jolloin voidaan valmis-
taa erilaisia tuotteita ilman suuria eräkokoja. Erilaisten tuotteiden valmistuksen 
vaikutus kuormitukseen tasapainotetaan tuotantojärjestyksellä. Häiriötön tuo-
tanto on linjan toimivuuden kannalta erityisen tärkeää koko linjan pysähtyessä 
jonkin linjan aseman häiriön vuoksi. Häiriöttömyyden takaamiseksi käytetään 
yleisesti puskuroivaa välivarastoa. (Lehtonen 2004, 62.) 
Tuotannon keskeisimpiä tavoitteita on kustannustehokkuus, johon voidaan pyrkiä 
resurssien tehokkaalla käytöllä, pitämällä tuotantoon sitoutuneen pääoman 
määrä alhaisena sekä pienentämällä tuotannon läpimenoaikaa. Läpimenoajan 
tehostamisen on havaittu parantavan myös laatua ja prosessien tehokkuutta. 
(Haverila – Uusi-Rauva – Kouri – Miettinen 2009, 357.) 
3.1 Kokoonpano 
Kokoonpano tai koonta tarkoittaa osien ja komponenttien liittämistä toisiinsa tuot-
teeksi tai tuotteen osaksi valmistavalla tehtaalla. Kokoonpanotyö sisältää kappa-
leiden siirtoa ja käsittelyä, sovittamista ja liittämistä, joista vain liittäminen on tuot-
teen arvoa lisäävää työtä. Kokoonpanon kannalta kuitenkin siirrot, tarkastukset 
ja käsittely ovat välttämättömiä, mutta niiden osuus pyritään minimoimaan. (La-
pinleimu ym. 1997, 111.) 
Lapinleimun (2007, 129) mukaan ideaaliset kokoonpanojärjestelmät ovat paikka- 
ja linjakokoonpano. Yleisesti kokoonpanotyön osuus tuotteen valmistamiseen ku-
luvasta kokonaistyöajasta on jopa 20–40 prosenttia. Kokoonpanoon tarvitaan 
suuri osa tuotantotiloista ja kokoonpano sitoo keskeneräiseen tuotantoon ja va-
rastoon pääomaa. (Lapinleimu ym. 1997, 111.) Jalostavan työn osuus kokoon-
panossa on mahdollista kaksinkertaistaa, mikä parantaa suoraan kannattavuutta. 
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Organisoimalla, ennakkosuunnittelulla ja järjestämällä sopivat työkalut ja apuvä-
lineet mahdollistetaan häiriötön toiminta. (Lapinleimu ym. 1997, 122.) 
3.1.1 Läpimenoaika 
Tuotannon tehokkuuden mittauksessa tärkeimpiä tekijöitä on läpimenoaika, joka 
kertoo määritetyn kokonaisuuden valmistumiseen vaadittavan ajan. Lyhyt läpi-
menoaika kertoo tehokkaasti ja joustavasti toimivasta tuotantojärjestelmästä. Ly-
hyt läpimenoaika parantaa tuotannon ajoituksen mahdollisuuksia ja sen myötä 
tuotannon ohjattavuutta. (Lapinleimu ym. 1997, 53, 55.) 
Valmistus asiakastilauksien perusteella vaatii lyhyttä läpimenoaikaa, jotta tuotan-
non tasapainotukseen on mahdollisuuksia tuotteen toimitusajan puitteissa. Asi-
akkaan vaatiman toimitusajan ja läpimenoajan ollessa yhtä pitkiä, tuotannossa 
kuormitus vaihtelee kysynnän mukaan ja työkuormaa ei voida tasapainottaa. (La-
pinleimu ym. 1997, 55.) 
Kokoonpanossa läpimenoaikaa voidaan lyhentää jakamalla osa työstä esiko-
koonpanona tehtäviksi osakokonaisuuksiksi ja kehittämällä työn ja osien oh-
jausta. Lyhyt läpimenoaika pienentää keskeneräiseen tuotantoon sitoutuneen 
pääoman määrää. Kokoonpanon läpimenoaikaan vaikuttaa merkittävästi tilatta-
vien materiaalien hankinta ja toimitusajat. (Lapinleimu ym. 1997, 55, 58.) Tuomi-
sen (2010, 172) mukaan lyhyt läpimenoaika alentaa kaikkien osapuolien kustan-
nuksia ja mahdollistaa nopeamman vastaamisen asiakkaan vaatimuksiin lisäten 
asiakastyytyväisyyttä. Lyhyen läpimenoajan myötä kannattavuus paranee mah-
dollistaen valmistuksen kehittämisen edelleen. 
3.1.2 Paikkakokoonpano 
Paikkakokoonpano on edullisin tuotantotapa rajapintojen ja peräkkäisten toimin-
tojen vähäisyyden sekä yksinkertaisuuden vuoksi. Paikkakokoonpanoon saa-
daan lisättyä kapasiteettia ja joustavuutta rinnakkaisilla kokoonpanopaikoilla. (La-
pinleimu 2007, 129.) 
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Paikkakokoonpanossa yksi henkilö tai useista henkilöistä koostuva tiimi suoritta-
vat koko tuotteen kokoonpanon. Tämä vaatii paljon osaamista usealta eri osaa-
misalueelta etenkin monimutkaisten tuotteiden koonnassa. (Lapinleimu ym. 
1997, 112.) 
3.1.3 Linjakokoonpano 
Kokoonpanolinjaa käytetään usein volyymisyistä, koska linjassa työtä voidaan 
yhden työpisteen sijasta jakaa useammalle peräkkäiselle työpisteelle (Lapinleimu 
2007, 130). Linjakokoonpano on suositeltavaa myös sisäisen ohjattavuuden ja 
selkeyden vuoksi (Lapinleimu ym. 1997, 84). 
Kun linjan työasemien välissä ei ole puskurivarastointia, puhutaan tahtilinjasta. 
Tahtilinjassa peräkkäiset kokoonpanopaikat työstävät omia tuotteitaan, jotka siir-
retään tahtiajan välein linjassa eteenpäin ja viimeisen kokoonpanopaikan tuote 
valmistuu linjalta. Tahtiajaksi sanotaan aikaa, jonka välein tuotteita valmistuu lin-
jalta. (Lapinleimu ym. 1997, 81.) Tahtiaika määrää tuotannon vauhdin ja kertoo 
työntekijöille aikataulussa pysymisestä (Liker 2010, 95). 
3.1.4 Esikokoonpano 
Kokoonpanon läpimenoaikaa on mahdollista lyhentää kokoamalla osakokonai-
suuksia etukäteen erillisellä kokoonpanopisteellä. Esikokoonpano lisää tuotan-
non joustavuutta. (Lapinleimu 2007, 123.) 
3.2 Valmistettavuus ja kokoonpantavuus 
Kokoonpanon edellytyksenä on sopivat osat, jotka ovat kokoonpanossa saata-
villa. Osien lisäksi tarvitaan osaava henkilöstö ja työvälineet kokoonpanon tarpei-
den mukaan. Työmäärän vähentämiseksi osien lukumäärän tulisi olla pieni ja 
osien asennettavissa yhdestä suunnasta. Jos osat ovat tarkkoja ja sopivuus hyvä 
sekä osissa on asennusta helpottavia ohjauksia, asennus on nopeaa ja selkeää. 
Kokoonpantavuuden lisäksi on punnittava myös tuotteen arvoa asiakkaalle, mi-
käli rakennetta yksinkertaistetaan. (Lapinleimu 2007, 175.) 
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Nopeaan ja kannattavaan kokoonpanoon eivät kuulu muokkaus- ja maalaustyöt, 
jotka ovat osavalmistuksessa suoritettava vaiheita ennen kokoonpanoa (Lapin-
leimu 2007, 123). Tehokkaan kokoonpanon saavuttamiseksi tuotteissa tulisi olla 
mahdollisimman vähän liitoksia, sovittamista, kuljetusta, käsittelyä ja kyseiset työt 
tulee suunnitella mahdollisimman helpoksi. Osien nostojen ennakointi toteute-
taan jo suunnittelussa esimerkiksi nostopisteillä helpottamaan tasapainoista nos-
toa. (Lapinleimu ym. 1997, 20.) 
DFMA eli design for manufacturing and assembly on tekniikka, jota käytetään 
yleisesti kokoonpanon kehittämiseen huomioiden suunnittelussa erityisesti asen-
nettavuus ja kokoonpantavuus (Lapinleimu 2007, 30). Kokoonpanon huomioimi-
sella suunnittelussa kokoonpanokustannuksia voidaan alentaa merkittävästi, 
koska tuotteen rakenne määrittää kokoonpanotavan (Lapinleimu ym. 1997, 121). 
Tuotannon kannalta valmistettavan tuotteen tuoterakenteen on oltava selkeä 
mahdollisine vaihtoehtoineen ja tuotettavuus osien ja kokoonpanojen suunnitte-
lussa on otettava huomioon. Ideaalinen tuoterakenne on modulaarinen, jolloin 
asiakkaan tuotteeseen haluamat ominaisuudet voidaan valita erilaisista valmiiksi 
suunnitelluista moduuleista. Tuoterakenteeseen dokumentoidaan kokoonpanot 
rajapintoineen, kokoonpanojen osat ja alikokoonpanot sekä osien aihiot. (Lapin-
leimu 2007, 89, 140, 142.) Tuoterakenne, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot 
tehdään tuotesuunnittelussa (Lapinleimu ym. 1997, 20). 
Kehittämällä tuotteita kokoonpanoa voidaan yksinkertaistaa tuotteen suunnitteli-
jan toimesta. Esimerkiksi moduulit rakenteessa nopeuttavat räätälöintiä ja läpi-
menoaikaa loppukokoonpanossa. (Lapinleimu ym. 1997, 115, 116.) Selkeys ja 
järjestelmällisyys kokoonpanossa ja työympäristössä vähentävät hukkaa ja lisää-
vät tuottavuutta (Lapinleimu 2007, 175). 
3.3 Tuotannonohjaus ja logistiikka 
Tuotannonohjaus on merkittävässä roolissa hallittaessa yrityksen läpi kulkevaa 
materiaalivirtaa. Tuotannonohjaus sisältää tuotesuunnittelun, tuotannon suunnit-
telun, materiaalin ohjauksen, valmistuksen ohjauksen ja tuotannon seurannan ja 
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kehittämisen. Nykyään tuotannossa toimitaan yleensä asiakasohjautuvasti ja tuo-
tesuunnittelu ja tuotannonohjaus toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tuotesuunnitte-
lulla luodaan asiakkaan tarpeisiin vastaava tuote ja huomioidaan tuotannon re-
surssit tuotteen valmistamiseksi. (Hokkanen ym. 2011, 208–210.) 
Tuotannon ohjattavuuteen vaikuttavat muun muassa tuotannon läpimenoaika, 
materiaalivirtojen selkeys, layoutin selkeys, toiminnan laatu, työvaiheiden määrä 
ja keskeneräisen tuotannon määrä. Ohjattavuus kuvaa kykyä vastata edellä mai-
nittujen tekijöiden muutoksiin. Ohjattavuuden parantamisella on saavutettu hyö-
tyä tuotannon kehityksessä ja toimivalla ohjauksella resurssien hyödyntäminen 
on tehokkaampaa. Keskeisiä tekijöitä ohjauksen parantamisessa on läpimeno-
aikojen lyhentäminen, häiriöiden poistaminen ja toiminnan itseohjautuvuuden pa-
rantaminen. (Haverila ym. 2009, 405.) 
Tuotantoprosessit muodostuvat tuotantovaiheiden ketjuista ja tuotantovaiheiden 
järjestystä nimitetään reititykseksi. Reititys määrittää materiaalien valmistusvai-
heet tuotannossa. Materiaalien reititykset yhtyvät kokoonpanossa, jossa materi-
aalit yhdistetään tuotteeksi. (Lehtonen 2004, 68.) 
Logistiikka 
Logistiikka on materiaalivirtojen ja niihin liittyvien raha- ja tietovirtojen ohjaamista 
ja toteuttamista. Ohjaaminen sisältää suunnittelua, tilausten käsittelyä, hankin-
taa, tilausten valvontaa ja muutostietojen välittämistä. Toteutukseen kuuluu ma-
teriaalin käsittelyä, kuljettamista, varastointia ja asiakirjojen tuottamista. Logis-
tiikka on liiketoimintaa tukeva useista, yleensä hajallaan sijaitsevista tehtävistä, 
muodostuva prosessi. Prosessi kulkee yrityksen läpi monen vastuualueen kautta 
ollen osa niin markkinointia kuin materiaalitoimintoja. (Sakki 2003, 23, 24.) 
Tuotannossa tärkeä osa logistiikkaa ovat sisäiset siirrot, joilla tarkoitetaan eri tuo-
tantopisteiden välisiä siirtoja yrityksen omalla kalustolla.  Sisäinen logistiikka vas-
taa materiaalivirran lähetysten purkamisesta, siirtämisestä tuotantoon ja valmii-
 21 
 
den tuotteiden pakkauksesta. Materiaalivirta kulkee varaston kautta tuotantopro-
sessien läpi valmiiksi tuotteeksi asiakkaalle. (Hokkanen – Karhunen – Luukkai-
nen 2011, 139, 141.) 
Logistiikan tavoitteita ovat kustannustehokkuus, lyhyt läpimenoaika ja asiakas-
palvelun kehittäminen (Sakki 2003, 25). Sisäisten kuljetusten suunnittelu on tär-
keää toimivuuden varmistamiseksi varaston sisäisen liikenteen vilkkauden takia. 
Vilkas liikenne aiheuttaa työturvallisuusriskin työntekijöille esimerkiksi kapeiden 
varastokäytävien ja hiljaisten sähkötrukkien takia. Tähän voidaan vaikuttaa suun-
nittelulla ja sujuvoittamalla materiaalivirtoja. (Hokkanen ym. 2011, 141.) Lapin-
leimu (2007, 61) toteaa, että kaikki logistiset toimenpiteet aiheuttavat tuotan-
nossa katkoksia prosesseihin, kustannuksia ja häiriön mahdollisuuksia. 
Puskurivarastoa käytetään tavarantoimitusten viivästymisiin tai tuotteiden ja 
osien saatavuusongelmiin varautumiseen. Puskurivarastolla varmistetaan tuo-
tannon toiminta toimitusten epävarmuudesta huolimatta. Yleisesti varastoa pyri-
tään pitämään mahdollisimman vähän varastoihin sitoutuneen pääoman pienen-
tämiseksi, mutta usein varastointi on kuitenkin välttämätöntä häiriöttömän toimin-
nan turvaamiseksi. (Varastotyypit ja -tekniikka.) 
3.4 Tuotannon tasapainotus 
Tuotannon tasapainotus käsitteenä tunnetaan Toyotan tuotantojärjestelmässä 
nimellä heijunka, joka tarkoittaa tuotannon tasoittamista tuotevalikoiman ja tuo-
tantomäärien suhteen. Toyotalla on havaittu, että tasoittamalla tuotantoaikataulu 
erityyppisille tuotteille voidaan tarjota asiakkaille aiempaa parempaa laatua ja 
palvelua kuin valmistamalla tuotteita pelkästään tilausten mukaisessa järjestyk-
sessä. Kun tilauksia kootaan ja tuotanto tasapainotetaan, läpimenoaikoja on 
mahdollista lyhentää ja varastoa supistaa. (Liker 2010, 114, 116.) 
Erilaisia hukan tyyppejä on kolme, Muda, Muri ja Mura. Yksi hukan laji on Mura 
eli epätasaisuus. Epätasaisuus tuotannossa tarkoittaa, että työtä on välillä liikaa 
ja toisinaan liian vähän ihmisten ja koneiden kapasiteettiin nähden. Tällöin on 
oltava henkilöstö ja välineet suurimman työmäärän tarpeisiin, vaikka keskimäärin 
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henkilöstöä ja välineitä tarvittaisiin tuotantoon vähemmän. Tasapainotuksella voi-
daan vähentää myös hukkaa, jota kutsutaan Muriksi. Muri tarkoittaa ihmisten ja 
laitteiden ylikuormitusta, josta aiheutuu ongelmia laadun ja turvallisuuden osalta. 
(Liker 2010, 114.) Suurimman työmäärän hetkellisesti vaatiman työvoiman, ko-
neiden ja työkalujen kapasiteetin sijasta tuotantoa tasapainotetaan keskimääräi-




Tässä luvussa käsitellään linjakokoonpanoprojektin tavoitteisiin pääsemisen kan-
nalta olennaisia laatumenetelmiä. Laadunvalvonta on tärkeää linjan häiriöttömyy-
den varmistamiseksi, koska linjakokoonpanossa pienetkin häiriöt vaikuttavat 
koko linjan toimivuuteen ja häiriöt aiheuttavat suuria kustannuksia (Haverila ym. 
2009, 475). 
Toyota Production System eli TPS on toiminut mallina teollisuudessa laajalti. To-
yota on kehittänyt järjestelmäänsä lähes sata vuotta. Leanin käsite on syntynyt 
länsimaisten tutkijoiden tutkittua Toyotan toimintaa. (Modig – Åhlström 2016, 77.) 
Kun 1980-luvulla huomattiin japanilaisen tehokkuuden ja laadun olevan korkealla 
tasolla, Toyota sai maailmanlaajuista huomiota. Toyota oli yhtiönä kilpailukykyi-
nen, nopea ja prosessit ja tuotteet yhdenmukaisia. Toyota on ollut myös kannat-
tavampi kuin muut autonvalmistajat. (Liker 2010, 6.) 
Likerin (2010, 6) mukaan Toyotan menestys pohjautuu Toyotan itsensä teollisuu-
dessa kuuluisaksi tekemien työkalujen ja laadunparannusmenetelmien käyttöön, 
joita ovat Just-In-Time, yksiosainen virtaus, kaizen, jidoka ja heijunka. Kyseiset 
työkalut ja menetelmät ovat auttaneet lean-tuotannon leviämisessä teollisuuteen. 
Toyotan ero useisiin lean-tuotannon käyttöön ottaneisiin yrityksiin on menetel-
mien lisäksi yhtiön sitoutuminen jatkuvaan prosessien parantamiseen. 
Laatu tarkoittaa tuotannon osalta tuotteen ja tuotannon prosessien virheettö-
myyttä. Tuotannon tavoitteena on suunnittelua ja asiakkaan vaatimuksia vas-
taava valmis tuote. Virheettömät tuotteet ja tuotantoprosessit parantavat tuotta-
vuutta ja toimitusvarmuutta. (Haverila ym. 2009, 357.) 
4.1 Just-In-Time 
JIT eli Just-In-Time on Toyotan tuotantojärjestelmän tärkeimpiä osioita, jonka 
avulla pystytään reagoimaan kysynnän vaihteluihin (Liker 2010, 23). JIT tarkoit-
taa, että tuotteita ja osia valmistetaan juuri oikean tarpeen verran ja yleensä tois-
tuvasti lyhyillä väleillä. Perinteisesti massatuotannossa on pyritty suuriin eriin 
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kustannusten pienentämiseksi, kun JIT-tuotannossa pyritään välttämään turhaa 
varastoa ohuilla ja nopeilla materiaalivirroilla. Nopeat läpäisyajat ja toiminnan kor-
kea laatu saavat aikaan tuotannon tehokkuuden. (Haverila ym. 2009, 361.) 
JIT-tuotannossa panostetaan toiminnan laadun kehitykseen, koska virheet py-
säyttävät tuotannon nopeasti. Virheiden syyt on toisaalta helppo selvittää ja kor-
jata virheiden tullessa nopeasti esille tuotannossa. Lyhyt läpimenoaika, pieni vä-
livarasto ja lyhyt toiminta-aika poistavat virheellisten toimintojen mahdollisuuden. 
Nopean tuotantoprosessin takia tuotannossa reagointi vaihtelevien tuotteiden, 
mallivariaatioiden ja muuttuvien asiakastarpeiden aiheuttamiin muutoksiin on no-
peaa ja helpommin hallittavaa kuin perinteisessä massatuotannossa. (Haverila 
ym. 2009, 361.) 
4.2 Lean 
Lean-toiminta on käsitteenä otettu käyttöön 1990-luvulla autoteollisuuden kilpai-
lukykyä tutkittaessa. Tutkimuksessa havaittiin tuotteeseen lisäarvoa tuottavaan 
toimintaan panostamalla saavutettavan ajan ja rahan säästöä. Ajan ja kustannus-
ten säästö ja laadun paraneminen ovat mahdollisia työmenetelmien parannuk-
sella, poistamalla arvoa lisäämättömiä vaiheita ja parantamalla töiden organisoin-
tia.  Toimitusvarmuus ja muutosten hallinta ovat kustannusten lisäksi tärkeitä ta-
voitteita lean-toiminnassa. (Kajaste – Liukko 1994, 8.) 
Lean-toiminnassa henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja yrityksen joustava 
toiminta ovat tärkeässä roolissa. Ongelmiin ja virheisiin puuttumisessa pyritään 
estämään ongelmien toistuminen ja ennaltaehkäisemään virheiden syntymistä 
syyllisten etsimisen sijaan. (Kajaste – Liukko 1994, 9.) 
Lapinleimun (2007, 39) mukaan leanin perusperiaatteena on, että tuotteen arvoa 
asiakkaalle tuottamaton työ on tarpeetonta. Lean toimintastrategia on osoittautu-
nut monilla aloilla tehokkaaksi hukan ja tarpeettoman lisätyön poistajaksi. 
Leanissa on pohjimmiltaan kyse yrityksen arvon tuottamisesta. Painopiste on vir-
 25 
 
taustehokkuudessa resurssitehokkuuden sijasta, koska keskittymällä virtauste-
hokkuuteen lisätyötä ja hukkaa voidaan vähentää. Resurssitehokkuus voi kuiten-
kin kasvaa hukan vähentyessä. (Modig – Åhlström 2016, 67, 123, 124.) 
Resurssitehokkuuteen keskityttäessä ongelmat voivat jäädä havaitsematta tyy-
pillisten prosessien kestäessä pitkään. Virtaavassa prosessissa ongelmat ja te-
hottomuus paljastuvat heti ja pysäyttävät tuotannon, jolloin ongelmat on pakko 
ratkaista heti. Osista valmiisiin tuotteisiin kuluvan ajan lyhentäminen johtaa hy-
vään laatuun, lyhyeen toimitusaikaan ja alhaisiin kustannuksiin. (Liker 2010, 87, 
88.) 
Virtaus ja linjatuotanto 
Lyhyillä läpimenoajoilla ja panostamalla tuotantolinjan joustavuuteen, saavute-
taan parempi laatu, tuottavuus ja tilojen ja välineiden käyttöaste. Virtauksella on 
myös taipumus pakottaa muiden lean-työkalujen käyttöönottoon, koska muun 
muassa ennaltaehkäisevä huolto ja sisäänrakennettu laatu tulevat välttämättö-
miksi ongelmien paljastuessa helpommin. Jatkuvan virtauksen ja tahtiajan sovel-
taminen on helpointa toistuvassa tuotannossa, jossa eri vaiheet voidaan erotella 
ja poistaa hukkaa tuottavia vaiheita työstä (Liker 2010, 8, 88, 95). 
Pienin mahdollinen varasto ja nopein virtaus olisi saavutettavissa valmistettaessa 
kaikkia tuotteita vuorotellen sekatuotantona. Tällöin tuotannon joustavuuden ja 
asetusaikojen minimoinnin vaatimukset ovat korkealla. Sekatuotanto vaatii osaa-
mista henkilöstöltä useiden tuotteiden osalta ja kehittyneet työkalut. Materiaalien 
ja laadun ohjauksen täytyy toimia tuotevaihtojen välisten virheiden vähentä-
miseksi. Kun sekatuotanto saadaan toimivaksi, tuotannon tasapainottaminen on 
helpompaa, varastot pienenevät ja tuotannon virtaus nopeutuu. (Tuominen 2010, 
178.) Lean-tuotannossa optimaalinen erän koko on aina yksi tuote ja tuotteet si-
joitetaan peräkkäin asiakkaan tilauksen tuottamiseksi nopeasti (Liker 2010, 92). 
Likerin (2010, 94) mukaan kun sopivat henkilöt sijoitetaan tekemään lisäarvoa 
tuottavaa työtä peräkkäin ja kuljetetaan prosessi henkilöiden kautta yhteistyötä 




Toyotan tuotantojärjestelmässä tavoitteena on karsia jatkuvasti hukkaa, joka ei 
tuota lisäarvoa tuotteeseen tai asiakkaalle. Muda-tyyppisen hukan lajeja, joita py-
ritään poistamaan prosesseista, on kahdeksan: 
1. ylituotanto 
2. odottelu 
3. tarpeeton kuljetus 
4. ylikäsittely 
5. liiallinen varasto 
6. tarpeeton liike 
7. viat  
8. käyttämättä jätetty työntekijän osaaminen. (Liker 2010, 28, 29, 114.) 
Kaizen 
Kaizen on japaninkielinen termi jatkuvalle parantamiselle ja tarkoittaa jatkuvaa 
parannusten tekoa ja hukan eliminointia prosesseista. Kaizen on täydellisyyttä 
tavoitteleva filosofia, joka osallistaa työntekijät prosessien parantamiseen. (Liker 
2010, 23.) 
4.3 Jidoka 
Jidoka on Toyotan tuotantojärjestelmän periaate. Periaatteen mukaan prosessi 
keskeytetään havaittaessa ongelmia, jotta ongelmat voidaan korjata heti laadun 
sisäänrakentamiseksi eikä ongelmien anneta kerääntyä myöhemmin korjatta-
viksi. Havaituista ongelmista ilmoittamiseen käytetään yleisesti merkinantojärjes-
telmää, jota kutsutaan Andoniksi. Ongelmasta ilmoitetaan ääni- ja valomerkeillä, 
joilla kutsutaan apua paikalle tuotantoon laatuongelmien ratkaisemiseksi. (Liker 
2010, 129, 130.) 
Yleisesti massatuotannossa tuotannon keskeyttämistä ei sallita vaan virheelliset 
osat tai tuotteet korjataan myöhemmin. Jidokan mukainen välitön laatu katkaisee 
virheellisten tuotteiden tuotannon ja on edullisempi ja tehokkaampi vaihtoehto 
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kuin virheiden korjaus jälkikäteen. Laatuongelmien esiin tuominen ja välitön kor-
jaus vähentävät hukkaa tuotannossa. (Liker 2010, 130.) 
4.4 Standardoitu työ 
Standardoidun työn yleistymiseen on vaikuttanut 1940-luvulla Yhdysvalloissa 
aloitettu armeijan Training Within Industry eli TWI-ohjelma tuotannon kasvatta-
miseksi (Liker 2010, 141). Toyotan tuotantojärjestelmässä standardeilla on tuo-
tannon työntekijöiden tehtävien toistettavuuden lisäksi suurempi rooli koko yhtiön 
toiminnassa. Standardoinnissa ei ole kyse parhaan työtavan löytämisestä, ja 
siinä pitäytymisestä vaan tavoitteena on standardoida prosessi jatkuvan paran-
tamisen selkeyttämiseksi. (Liker 2010, 142.) 
Standardoitua työtä käytetään usein rakennettaessa laatua ja koulutettaessa 
työntekijöitä prosessien yhdenmukaisuuden parantamiseksi. Usein standardeja 
ajatellaan jäykkinä ja pakottavina keinoina, mutta Toyotan tuotantojärjestelmässä 
työntekijöitä osallistetaan standardien kehittämiseen ja työtapojen jatkuvaan pa-
rantamiseen. Kun standardoituun prosessiin tehdään parannuksia, ne tulevat 
käyttöön kaikille työntekijöille, eivätkä vain satunnaisesti parannuksien kehittä-
jille. (Liker 2010, 142-144.) 
Standardoidun työn on havaittu vahvistavan tiimityöskentelyä lisäämällä työnte-
kijöiden terminologian, taitojen ja sääntöjen yhdenmukaisuutta. Olennaista stan-
dardien käytössä on löytää tasapaino noudatettavien ohjeiden ja luovuuden vä-
lille. (Liker 2010, 147, 148.) 
4.5 Huomioita linjakokoonpanoon siirtymisestä 
Linjakokoonpano mahdollistaa selkeytensä ja hyvän ohjattavuutensa vuoksi pa-
remman kustannustehokkuuden ja laadun paikkakokoonpanoon verrattuna, kun 
toimitaan soveltaen oppeja Toyotan tuotantojärjestelmästä. Linja mahdollistaa lä-
pimenoaikojen lyhentämisen ja tuotantomäärän kasvattamisen työntekijöiden 
harjaantuessa tiettyihin konetyyppeihin. Paikkakokoonpanossa tuotetaan lukui-




Linjakokoonpano vaatii huolellisen suunnittelun ennen tuotannon aloitusta 
häiriöiden minimoimiseksi. Suuret häiriöt linjalla toisaalta ovat tuotannon 
pysäyttäviä, jolloin ongelmien korjaus on välttämätöntä ja prosessien jatkuva 
parantaminen mahdollistaa lopulta tuotannon ilman jatkuvia häiriöitä. 
Linjakokoonpanossa prosessien parantamisen on oltava jatkuvaa, koska yhden 
koneen häiriöt vaikuttavat toimintaan usean koneen kokoonpanossa. Lopulta 
kokoonpanosta saadaan sujuvaa ja häiriöt vähäisiksi laadun parantuessa 
entiseen verrattuna. 
Linjakokoonpanossa kokoonpantavuus on tärkeässä roolissa tuotannon helpot-
tamisessa ja tehostamisessa. Kokoonpanon kehityksen myötä parantuva laatu 
lisää tuotteen arvoa asiakkaan silmissä. Kokoonpantavuuden kehitys lisää työ-
turvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia, joka vaikuttaa tuottavuuteen. Stan-
dardoidun työn avulla voidaan parantaa laatua ja vakioida työmenetelmät, jolloin 
kokoonpanon selkeys ja yhdenmukaisuus paranevat. 
Normetin koneiden kokoluokka on useissa teoreettisissa lähteissä käsiteltyihin 
tuotteisiin verrattuna huomattavan suuri ja läpimenoaika pitkä. Tällöin häiriöiden 
korjaaminen ja tuotannon tasapainotus vaativat erilaisen näkökulman kuin pie-
nempiä tuotteita linjatuotantona valmistettaessa. Tämän vuoksi edellä esiteltyä 
teoriaa sovelletaan tässä työssä tuotetussa toimintamallissa soveltuvin osin käy-
tännön työskentelyn tuoman tietotaidon rinnalla. 
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5 LINJAKOKOONPANOON SIIRTYMINEN 
Tämän työn tavoitteena on ollut luoda toimintamalli Normetille paikkakokoonpa-
nosta linjakokoonpanoon siirtymiseksi. Kirjallisen toimintamallin tueksi on luotu 
visuaalinen esitys, jota yritys voi hyödyntää prosessin aikataulutuksessa ja pro-
jektiin liittyvien tehtävien järjestyksen hallinnassa. 
5.1 Projektin toteutus 
Toimintamallin kehittäminen tapahtui havainnoinnin ja prosessissa mukana työs-
kentelyn pohjalta teoriaa tukena käyttäen. Opinnäytetyötä tehtiin toukokuusta 
2017 lähtien osana linjakokoonpanoprojektia. Työn aikana yksi konemalli siirret-
tiin linjakokoonpanoon ja toisen konemallin siirtoprosessi on käynnissä. Projektin 
alusta asti kerättyjen havaintojen ja järjestelmällisen tiedonkeruun pohjalta alettiin 
kehittää toimintamallia seuraavien projektien selkeyttämiseksi ja siirtymisen mah-
dollisuuksien arvioimiseksi. 
5.2 Normet kokoonpanolinja 
Normetin kokoonpanolinjalla on neljä koontapaikkaa, joiden läpi kone kulkee ko-
koonpanoprosessin aikana. Linjakokoonpanossa yksi vaihe on yksi työvuoro. 
Kullakin koontapaikalla konetta kootaan viisi työvuoroa, joiden jälkeen koneet siir-
tyvät linjalla eteenpäin seuraavalle koontapaikalle. Viimeiseltä koontapaikalta 
kone siirtyy koeajon kautta testausprosessiin. Kokoonpanon läpimenoaika on 20 
työvuoroa. 
Tuotantotilassa on erilliset työpisteet esikokoonpanoille käytävän toisella puo-
lella, josta valmiit esikootut osakokonaisuudet otetaan suoraan loppukokoonpa-
non käyttöön. Puskurivarastointi esikootuille kokonaisuuksille on työpisteellä, jol-
loin vältetään osien turhaa liikuttelua. Esikokoonpanossa tehtäviä osakokonai-
suuksia ovat puomi, koneikko, hytti ja lukuisat pienemmät kokoonpanot. 
Kuvassa 6 esitetään kokoonpanolinjan toiminta nuolilla. Vihreät nuolet kuvaavat 
koneen liikkumista kokoonpanopaikalta seuraavalle. Keltaiset nuolet kuvaavat 
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valmiiden esikokoonpanojen liikettä loppukokoonpanon tarpeisiin. Punaisella 
nuolella on merkattu sisäisen logistiikan toimittamat osat. 
 
KUVA 6. Kokoonpanolinjan toiminta 
5.3 Toimintamallin vaiheet 
Tavoitteena oli luoda toimintamalli prosessin selkeyttämiseksi. Toimintamallia tul-
laan käyttämään myös uusien laitetyyppien linjatuotantoon siirtämisen mahdolli-
suuksien ja prosessiin tarvittavan työmäärän arviointiin. 
Tässä luvussa esitellään ne vaiheet, joita toimintamalli sisältää ja kuvataan vai-
heiden sisältö. Työssä on selvitetty, mitä vaiheita konemallin siirtäminen paikka-
kokoonpanosta linjakokoonpanoon vaatii ennen tuotannon aloittamista. Työssä 
on keskitytty niihin siirtymisprosessin vaiheisiin, jotka toteutetaan sen jälkeen, 
kun ehdotus tietyn konemallin siirtämisestä linjakokoonpanoon on tehty. 
5.3.1 Normet Andon -prosessi 
Normetin Andon-prosessissa tuotantoa estävien tai hidastavien ongelmien kir-
jaus tehdään vastaavan mallisesta koneesta paikkakokoonpanoa seuraamalla. 
Yleisesti Andon tarkoittaa, että ongelman esiintyessä prosessi keskeytetään ja 
paikalle kutsutaan apua ongelmien ratkaisemiseksi. Normetin tapauksessa ko-
koonpano keskeytetään seurannan aikana päivittäin ja käydään päivän aikana 
esiintyneet ongelmat läpi. 
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Ongelmat luokitellaan osa-alueittain, joita ovat mekaniikka, hydrauliikka ja sähkö. 
Ongelmien kirjauksessa huomioidaan myös niiden kriittisyys: 
 kriittinen, kokoonpanolinjan pysäyttävä, esimerkiksi toistuva osapuute 
 huomattava, linjatuotantoa hidastava, esimerkiksi hankala asennustapa 
 parannettava, ongelman poistaminen pienentäisi linjan työkuormaa tai li-
säisi tehokkuutta. 
Tuoterakenteessa mahdollisesti olevat virheet ja puutteet kirjataan muistiin. Tuo-
terakenteesta on löydyttävä oikeat kokoonpanoon tarvittavat osat ja kokoonpa-
nokuvat muttei mitään ylimääräistä. Kokoonpanojen rajapintojen selkeyteen liit-
tyvät ongelmat kirjataan muistiin. 
Normetin Andon-prosessiin kuuluvat toimenpiteet havaittujen ongelmien ratkai-
semiseksi. Ratkaisujen etsimiseen osallistuvat työnjohtajat, projekti-insinööri, 
menetelmäkehittäjä, sähköasentaja, hydrauliikka-asentaja, lopputestaaja sekä 
tarvittaessa ostaja. Vastuuhenkilöt ongelmien korjaamiseksi määritetään tapaus-
kohtaisesti vastuualueiden mukaan. Tavoitteena on ratkaista ongelmat vastaa-
vien häiriöiden välttämiseksi jatkossa, jolloin saadaan vähennettyä hukkaa tuo-
tannossa ja minimoitua häiriöt. 
5.3.2 Nykytilan selvitys 
Linjakokoonpanoon siirrettävän konemallin nykyisen kokoonpanojärjestyksen 
selvityksessä hyödynnetään asentajien kokemusta. Koneen kokoonpanojärjes-
tys kirjataan työvuoroittain asentajien ja tuotannon kehityshenkilöstön toimesta. 
Järjestys tehdään asentajien kokemuksen, kokoonpanokuvien ja toteutuneiden 
läpimenoaikojen pohjalta seuraamatta kokoonpanoa tuotannossa. 
Kokoonpanojärjestyksen lisäksi kirjataan mahdolliset usein eteen tulevat ongel-
mat ja linjatuotantoa hidastavat tekijät. Selvityksessä kirjataan muistiin myös työ-
hön tarvittavia erikoistyökaluja ja apuvälineitä. Mahdolliset erillisiä ohjeita vaativat 
kokoonpanotyöt ja säädöt huomioidaan ja kirjataan muistiin myöhempää ohjei-
den tekoa varten. Laadunvarmistukseen liittyvät huomioitavat asiat kirjattiin muis-
tiin sisällytettäväksi standardoituihin työohjeisiin. 
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5.3.3 Uusi vaiheistus 
Kokoonpanojärjestys suunnitellaan linjatuotannon vaiheisiin sopivaksi yhteis-
työssä asentajien kanssa käyttäen nykytilan selvityksestä saatua työjärjestystä 
pohjana. Vaiheistuksen yhteydessä suunnitellaan muutosehdotuksia koonnassa 
havaittuihin kehityskohteisiin, jotka nykytilan selvityksen yhteydessä kirjattiin 
muistiin. 
Uuden vaiheistuksen suunnittelussa käytetään koontakuvia kokoonpanon hah-
mottamisen helpottamiseksi, jolloin muutosehdotusten suunnittelu ja kirjaus on-
nistuvat samalla vaiheistuksen yhteydessä. Myös mahdolliset virheet, jotka tule-
vat ilmi tarkemmin kuvia ja osaluetteloita tarkasteltaessa, kokoonpanokuvissa tai 
rakenteessa, kirjataan muistiin. 
Uutta vaiheistusta suunniteltaessa pidetään lähtökohtana sitä, että koneen tuo-
terakenne on kunnossa, osat sopivat paikoilleen kokoonpanossa ilman muutok-
sia ja kokoonpanokuvista selviää paikka jokaiselle käytettävälle osalle. Perustana 
on myös, että asentajilla on tieto koneen koonnasta ja toiminnasta ja tarvittava 
ammattitaito kokoonpanon suorittamiseksi linjalla. 
Vaiheistuksen karkea runko tehdään muokkaamalla nykytilan selvityksestä saa-
dut työtehtävät linjan tahtiaikaan sopiviksi. Linjakokoonpano mahdollistaa aiem-
paa tarkemman vaiheistuksen tahtiajan luodessa loppukokoonpanolle 20 vai-
hetta työvuorojen määrän mukaisesti. Työkuorman karkea vaihekohtainen tasa-
painotus tehdään asentajien kanssa arvioimalla kunkin vaiheen kokoonpanotöi-
den vaatima työmäärä. 
Vaiheistukseen tehdään tarvittavat muutokset paikkakokoonpanoon verrattuna 
kokoonpanon selkeyttämiseksi. Uudet linjavaiheet muokataan koneen tuotera-
kenteeseen Sovelia-tuotetiedonhallintajärjestelmään. Soveliaan on luotu linjako-
koonpanoa varten erillinen kenttä linjavaiheistukselle, jolloin linjakokoonpanoon 




5.3.4 Esikokoonpanojen suunnittelu 
Esikokoonpanon osuus koneen kokoonpanosta suunnitellaan uuden vaiheistuk-
sen yhteydessä. Esikoottavaksi siirrettävät kokonaisuudet ja nimikkeet arvioi-
daan siten, että 20 vuoron läpimenoaika riittää koneen kokoonpanoon linjalla. Jo 
aiemmin esikokoonpanona koottujen kokonaisuuksien laajuus suunnitellaan uu-
delleen loppukokoonpanon asennettavuuden kannalta. Aiemmin esikokoonpa-
noon vaiheistettuja nimikkeitä siirretään tarvittaessa loppukokoonpanon vaiheille. 
Osien vaiheistus voi vaatia muutoksia nimikkeisiin, mikäli jonkin kokoonpanon 
tuoterakenteessa on käytössä useita samoja nimikkeitä ja nimikkeitä tarvitaan 
sekä esikoonnassa että loppukoonnassa. Rajapintojen selkeyttäminen voi vaatia 
suunnittelumuutoksia esimerkiksi osien kiinnitysten suhteen. 
Esikokoonpanoa suunniteltaessa ideoidaan myös, voidaanko kokoonpanotyötä 
helpottaa ja jouduttaa käyttämällä apuvälineitä. Esikokoonpanossa tarvittavat 
työkalut ja apuvälineet listataan myöhempää hankintaa ja kehitystä varten. 
5.3.5 Suunnittelumuutokset kokoonpanon helpottamiseksi 
Nykytilan selvityksen ja vaiheistuksen yhteydessä kerätyt kehityskohteet esitel-
lään projektissa toimineiden henkilöiden toimesta konemallin suunnittelusta vas-
taaville suunnittelijoille. Kehityskohteisiin mietitään yhdessä ratkaisuja ja käydään 
läpi mahdollisia ongelmia kokoonpanossa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. 
Tuoterakenteesta esiin tulleet virheet korjataan häiriöiden välttämiseksi linjatuo-
tannossa. Kokonaisuuksien rajapintojen selkeyden kannalta oleelliset muutokset 
suunnitteluun ja mahdolliset vaiheistuksen vaatimat muutokset käydään läpi ja 
tehdään tarvittavat parannukset. Kokoonpantavuutta parantavat vaiheistuksen 
yhteydessä esiin tulleet suunnittelumuutokset tehdään samanaikaisesti Andon-
prosessissa havaittujen suunnittelumuutosten kanssa. 
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5.3.6 Työkalut ja apuvälineet 
Nykytilan selvityksessä esille tulleet mahdolliset erikoistyökalujen ja apuvälinei-
den tarve ja hankinnan mahdollisuus selvitetään. Olemassa olevien perustyöka-
lujen lisäksi koneen kokoonpanoon vaadittavat erikoistyökalut selvitetään ja han-
kitaan tarvittaessa. Kokoonpanoa nopeuttavat ja helpottavat apuvälineet hanki-
taan tai suunnitellaan ja kehitetään, mikäli valmiita tarkoitukseen sopivia apuväli-
neitä ei ole saatavilla. 
5.3.7 Ohjeiden teko ja koulutus 
Kokoonpanon päivittäiseen käyttöön työskentelyä ohjaamaan tehdään uuden 
vaiheistuksen pohjalta vuorokohtainen työtehtävälistaus. Työtehtävistä tehdään 
standardoidut työohjeet tehtävittäin ja koostetaan ohje, joka sisältää vuoron ai-
kana suoritettavat työtehtävät. Yksinkertaisimmat ja selkeät asennustyöt voidaan 
jättää ohjeissa pelkän maininnan tasolle ilman tarkempaa ohjetta työn suoritta-
miseksi. 
Standardoidut työohjeet kriittisiin kokoonpanoihin ja säätöihin voidaan tehdä 
paikkakokoonpanon yhteydessä jo ennen tuotannon aloitusta. Työtehtäväkoh-
taisten ohjeiden teko aloitetaan testikoneen yhteydessä esimerkiksi esikokoon-
panon muutosten osalta. 
Osasta työntekijöitä koulutetaan kouluttajia linjakokoonpanon muille työnteki-
jöille. Kun kouluttajat ovat valmiita, linjan työntekijöiden koulutus TWI-menetel-
mällä ohjeita apuna käyttäen aloitetaan heti ohjeiden valmistumisen jälkeen.  
Työtehtäviä voidaan kouluttaa sitä mukaa kun ohjeita eri työtehtävistä valmistuu. 
5.3.8 Testikoneen kokoonpano ja muutokset 
Vaiheistuksen ja työjärjestyksen toimivuus testataan käytännössä kokoamalla 
kone joko paikka- tai linjakokoonpanona. Paikkakokoonpanossa testikoneen ko-
koaminen vähentää häiriöitä linjan toiminnassa, mutta ajatusmalli aiemmasta ko-
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koonpanojärjestyksestä voi häiritä seurantaa. Testikoneen kokoonpanoa paikka-
kokoonpanona tukee paikkakokoonpanon asentajien kokemus. Tällä hetkellä lin-
jakokoonpanon työntekijöillä on vähäinen kokemus erilaisista konemalleista. 
Testikoneen kokoonpano vaatii jatkuvan seurannan, jotta vaiheistus ja kokoon-
panojärjestys saadaan hienosäädettyä virheettömäksi kokoonpanon edetessä. 
Mahdollisten vaiheistusvirheiden korjaus testikoneen koonnassa vaatii vaiheis-
tuksen päivityksen lisäksi osien järjestämisen varastosta kokoonpanopaikalle tar-
vittaessa. Joidenkin osakokonaisuuksien rajapinnat eivät käy selvästi ilmi ko-
koonpanokuvista ja muutostarpeita löytyy optimaaliseen kokoonpanojärjestyk-
seen pyrittäessä vasta konetta koottaessa. 
Testikoneiden kokoonpanon yhteydessä kerätään myös havaintoja kokoonpan-
tavuuden kannalta suunnittelumuutoksia vaativista kohteista. Ensimmäisten lin-
jakoneiden perusteella havaintoja löytyi vielä runsaasti kokoonpanon yhteydessä 
kriittisemmin tarkasteltaessa, vaikka Normet Andon -prosessi oli jo käyty läpi ja 
suurin osa muutoksista saatu tuotantoon. Kokoonpanon edetessä standardoidut 
työohjeet tehdään loppuun ja jo tehtyihin esikokoonpanon ohjeisiin päivitetään 
mahdollisten muutokset. 
5.3.9 Tasapainotus 
Linjakokoonpanossa tuotantojärjestys tasapainotetaan linjan toiminnan kannalta 
optimaaliseksi. Erimallisten koneiden tuotantojärjestys täytyy suunnitella tuotan-
non tasapainon saavuttamiseksi. Erilaisen kokoonpanon työmäärän vaativia ko-
neita sijoitetaan tuotantojonoon sekaisin kuormituksen tasaamiseksi. Linjaa voi-
daan tasapainottaa tarvittaessa esikokoonpanoa lisäämällä tai vähentämällä eri-
tyyppisissä koneissa. 
Työmenetelmien vakioitumisen ja työntekijöiden harjaantumisen jälkeen työvuo-
rojen sisältö vaatii hienosäätöä vuorojen sisältöjen ja linjan kuormituksen tasa-
painottamiseksi. Työvuorojen työkuorma selvitetään työtehtäväkohtaisesti ja vai-
heistus muokataan tarvittaessa vuorojen työkuorman tasoittamiseksi. Uutta vai-
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heistusta suunniteltaessa työtehtävät jaettiin kokonaisuuksien rajapintojen kan-
nalta edullisesti, joten tasapainotuksessa on syytä huomioida työtehtävien si-
sältö. 
5.3.10 Tuotannonohjaus ja logistiikka 
Tuotannonohjausjärjestelmän osalta linjakokoonpano vaatii muutoksia ajoituksiin 
ja esikokoonpanoon. Linjan häiriöttömyyden varmistamiseksi materiaalien reiti-
tykseen lisätään puskuriaikaa, jolla saadaan pelivaraa osatoimitusten viivästy-
misten tai virheellisten osien varalle. Esikokoonpanoon siirrettäville uusille osa-
kokonaisuuksille perustetaan työt ja arvioidaan tarvittava työaika kokoonpanoon. 
Tällöin työkuorman arviointi ja tuotannon tasapainotus ovat mahdollisia esiko-
koonpanossa. 
Sisäiselle logistiikalle linjakokoonpano aiheuttaa muutoksia osien keräilyyn. Vai-
heita on linjakokoonpanoa varten enemmän kuin paikkakokoonpanossa. Tämän 
takia osia on vaihetta kohti vähemmän kerättävänä mutta keräily joudutaan suo-
rittamaan useammin konetta kohti. Hydrauliikkaletkut kerätään vaiheittain letku-
kärryihin, kun paikkakokoonpanossa asentajat hakevat hyllystä itse tarvittavat let-
kut. Uusi konemalli ei aiheuta käytäntöihin eroa kuin erilaisten osien osalta. Ke-
räily ja logistiikka toimivat kuten muidenkin konemallien tuotannossa. 
Kokoonpanoon tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja hydrauliikkaliittimet varastoidaan 
pyörillä liikkuviin hyllyihin linjalle paikkakohtaisen tarpeen mukaan. Hyllyihin ke-
rättävät tarvikkeet poimitaan tuoterakenteesta ennen tuotannon aloitusta. Tuo-
tannon alettua kirjataan muistiin hyllystä puuttuneet ja käyttämättä jääneet osat. 
Kiinnitystarvikkeiden osalta vaiheistusta ei voida tehdä täydellisesti nimikkeiden 
lukuisten käyttökohteiden ja suuren kappalemäärän vuoksi, joten tarkennus jou-
dutaan tekemään manuaalisesti. 
Puskurivarastointi linjalla kokoonpantaville koneille järjestetään vähintään kriitti-
sille osille, jotka puuttuessaan pysäyttävät tuotannon. Läpimenoajan lyhentä-




5.3.11 Aika ja resurssit 
Kehitystyöhön tarvittavien resurssien arvio on karkea johtuen useasta työtä teh-
neestä henkilöstä. Suunnittelumuutoksien ja Normet Andon -prosessissa löydet-
tyjen ongelmien ratkaisuun käytettyä aikaa ei huomioitu tässä työssä, koska aika 
vaihtelee konemallin tuoterakenteen mukaan. Varsinaisesti suunnitteluaikaa ei 
ole käytetty pelkästään linjakokoonpanoprojektin tarpeisiin, koska kunnossa 
oleva tuoterakenne on tärkeää tuotantotavasta riippumatta. 
Nykytilan selvitykseen aikaa käytettiin yhteisesti palavereissa noin 8 tuntia. Pala-
vereihin osallistui kaksi asentajaa ja yhdestä kahteen henkilöä tuotannon kehi-
tyksestä. 
Uuden vaiheistuksen suunnitteluun käytettiin noin 24 tuntia. Suunnitteluun osal-
listui kaksi asentajaa ja kaksi henkilöä tuotannon kehityksestä. Lisäksi Sovelian 
päivitys palaverien ulkopuolella vei aikaa noin 15 tuntia. Testikoneen seuranta ja 
vaiheistuksen hienosäätö vaativat aikaa kokoonpanon läpimenoajan eli 150 tun-
tia. Testikoneen seuranta tapahtui täysipäiväisesti ja aikaan sisältyi paljon linjan 
ylösajon vaatimaa työskentelyä, joten jatkossa seurannan ei tarvitse olla täysi-
päiväistä. 
Kokoonpantavuutta parantavien ja vaiheistuksessa esille tulleiden suunnittelu-
muutosten ja ratkaisujen parannuskohteiden ideointiin, kohteiden selvitykseen ja 
kirjaukseen käytetty aika sisältyi testikoneen seuranta-aikaan. Suunnittelumuu-
tostarpeiden ja ratkaisujen parannusehdotusten esittely vei aikaa 8 tuntia neljältä 
henkilöltä. 
Standardoitujen työohjeiden tekoon vaadittiin ensimmäisen konemallin kohdalla 
kolmen kuukauden työpanos yhdeltä henkilöltä. Ohjeiden ajan tasalla pitämiseen 





Tämän opinnäytetyön tuloksena yrityksen käytettäväksi syntyi tavoitteena ollut 
toimintamalli uusien konemallien tuomiseksi linjalle. Työssä saatu tieto selkeyttää 
jatkossa toteutettavia vastaavia projekteja ja antaa lähtökohdan projektien suun-
nittelulle. Toimintamallin avulla voidaan arvioida konemallin linjatuotantoon siirtä-
misen työmäärää ja luoda projektille projektisuunnitelma. 
Toimintamallin vaiheiden sisältö on syntynyt käytännön työskentelyn aikana teh-
tyjen havaintojen perusteella. Sisältöä ohjasi teoriasta pohjautuva ajatus selkey-
destä ja keskittymisestä arvoa tuottavaan työhön ja virtaukseen. Laatumenetel-
mien teoriaa hyödyntäen pyritään aiempaa parempaan laatuun ja kustannuste-
hokkuuteen. 
Työssä selvitettiin ehdot, joiden tulee täyttyä ennen uuden konemallin linjatuo-
tannon aloittamista. Kokoonpanolinjan toiminnan kannalta oleelliset ehdot mää-
ritettiin yhteistyössä työtä ohjanneen tuotantopäällikön kanssa toimintamallia 
apuna käyttäen. Tuloksena syntyi myös Powerpoint-esitys toimintamallin vai-
heista ja vaiheiden sisällöstä tämän työn visuaaliseen esitykseen. 
6.1 Toimintamalli linjakokoonpanoon siirtymiseksi 
Ensimmäinen tutkimuskysymys koski toimintamallin keskeisimpiä vaiheita. Työn 
tavoitteen mukaisesti keskeisimmät vaiheet uuden tuotteen siirtämiseksi linjako-
koonpanoon selvitettiin ja nämä vaiheet on esitelty kuvassa 7. Vaiheiden sisältö 




KUVA 7. Toimintamallin toteutus 
Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää ehdot, joiden pitää täyttyä 
ennen uuden konemallin linjakokoonpanon aloittamista. Ehdot ovat seuraavat: 
 koneen tuoterakenteen on oltava kunnossa ennen linjakokoonpanon aloi-
tusta 
 osien on sovittava paikoilleen kokoonpanossa ilman muutoksia 
 kokoonpanokuvista on löydyttävä paikka jokaiselle käytettävälle osalle 
 työmäärä on saatava linjan tahtiaikaan sopivaksi. 
Kunnossa oleva tuoterakenne sisältää kaikki kokoonpanoon tarvittavat osat, ko-
koonpanopiirustukset ja ohjeet. Moduulien rajapintojen tulee olla selkeät kokoon-
panon näkökulmasta. Osille on löydyttävä tuoterakenteen kokoonpanokuvista 
asennuspaikka ja -tapa kokoonpanon vakioimiseksi. 
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Kolmas tutkimuskysymys käsitteli uuden konemallin linjakokoonpanoon tuomi-
sen aiheuttamia onnistumisia ja ongelmia. 20 vuoron tahtiaika on linjakokoonpa-
nossa aika, johon kokoonpanotyöt on saatava sovitettua. Jos konemalli on moni-
mutkainen ja vaatii pidemmän kokoonpanoajan, linjalla tapahtuva kokoonpano ei 
ole mahdollista nykyisellä mallilla. Jos konemalli saadaan sovitettua linjalle pe-
ruskoneena, optiot eivät voi lisätä kokoonpanoaikaa loppukokoonpanossa. Mer-
kittävästi kokoonpanoaikaan vaikuttavien optioiden sovittamiseksi tahtiaikaan 
voidaan suunnitella esikokoonpanon lisäämistä. Mikäli konemallin kokoonpano-
aikaa ei saada sovitettua linjan tahtiaikaan, kokoonpanoa on jatkettava paikka-
kokoonpanona. 
Työvuorokohtainen vaiheistus ohjaa työskentelyä ja kokoonpanojärjestystä visu-
aalisesti vähentäen osien etsimistä ja järjestyksen miettimistä. Paikkakokoonpa-
noon verrattuna työskentely on selkeämpää eikä osalavoja tarvita kokoonpano-
paikalla useita kerrallaan, mikä lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Työntekijöiden 
keskuudessa selkeys ja työn ohjautuvuus osien perusteella koettiin työn mielek-
kyyttä lisääväksi ja nopeuttavaksi. 
Nostoapuvälineiden kehitys on nopeuden lisäksi tärkeä työturvallisuustekijä. Lin-
jakokoonpanossa on paikkakokoonpanoa edullisempaa ottaa käyttöön nostoapu-
välineet samanlaisten nostotöiden suuremman toistuvuuden myötä. Apuvälineet 
parantavat tuottavuutta aiempaan verrattuna, koska useat nostoista vaativat pal-
jon suunnittelua ja tasapainotusta. 
Tällä hetkellä linjakokoonpanossa työskentelevät työntekijät ovat uusia työnteki-
jöitä vailla tuntemusta useista konemalleista. Työvuorojen sisällön suunnittelun 
perustana toimintamallissa on, että ennen kokoonpanoa linjalla asentajilla on 
tieto koneen koonnasta ja toiminnasta. Siksi tarvittava perehdytys on suoritettava 
ennen kokoonpanon aloittamista töiden sujuvuuden takaamiseksi. Töiden alka-
essa suoritettava TWI-koulutus vaatii työtä ja panostusta ohjeiden tekemiseen. 
Koulutus on välttämätöntä ja vaatii suuren työpanoksen tuotannon alkuvai-
heessa. Työntekijöiden kokemattomuus hidastaa työskentelyä eikä anna todel-
lista kuvaa linjakokoonpanolla saavutettavasta hyödystä ennen harjaantumista. 
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Suurimpana ongelmana linjakokoonpanossa tällä hetkellä on osatoimitusten epä-
varmuus. Virheellisten tai myöhässä toimitettujen osien pysäyttäessä linjatuotan-
non osittainen puskurivarastointi on pakollinen. Yhteistyöllä toimittajien kanssa 
ongelmia on mahdollista vähentää. Linjakokoonpano toisaalta tuo ongelmat esiin 
ratkaistavaksi, mikä kehittää prosesseja jatkuvasti paremmiksi. 
6.2 Toimintamallin arviointi 
Työn aikana linjakokoonpanoon siirretyn konemallin tuotanto alkoi onnistuneesti.  
Jatkoa ajatellen tämän työn aikana tehdyn toimintamallin avulla uuden konemal-
lin tuominen kokoonpanolinjalle on selkeämpää ja aikataulutus ja vastuun jako 
projektiin osallistuville on mahdollista tehdä tarkemmin projektia suunniteltaessa. 
Vahvuutena tässä työssä on käytännönläheisyys jo toteutetun yhden linjakokoon-
panoon siirretyn konemallin ansiosta. Suuria epäonnistumisia ensimmäisen ko-
koonpanolinjalle tuodun koneen kokoonpanoa seuratessa ei havaittu. Heikkou-
tena voidaan pitää toteutuksen vähäistä mittausta. Todellista kokoonpanoaikaa 
esimerkiksi ei ole voitu mitata edelleen ylösajovaiheessa olevan kokoonpanolin-
jan takia. 
Tämän työn toteutuksen aikana linjan tasapainotusta ei ole ehditty aloittaa, koska 
linja on vielä ylösajovaiheessa. Linjakokoonpanoa varten tehty vaiheistus oli 
kuormituksen osalta onnistunut eikä suurille muutoksille ilmennyt tarvetta tämän 
työn aikana. Jatkokehitysehdotuksena tuotannon tasapainotus olisi ajankohtai-
nen seuraavana projektina. Tasapainotus vaatii työvaiheiden vaatimien työaiko-
jen nykyistä tarkemman selvityksen tekijöiden harjaannuttua ja opittua linjako-
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